ニュースバル　2021年度　第　　5 サイクルスケジュール　　2021/10/25　　中西

		11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
ニュースバル 9:00-21:00	イベント																																																	
	運転状態	マシンスタディ&利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	閉鎖	閉鎖	マシンスタディ	利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	閉鎖	閉鎖	マシンスタディ&利用運転	閉鎖	利用運転	利用運転	利用運転	閉鎖	閉鎖	マシンスタディ&利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	閉鎖	閉鎖	マシンスタディ&利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	閉鎖	閉鎖	マシンスタディ	利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	閉鎖	閉鎖	マシンスタディ	利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	解放	解放
	加速器	1GeV	1.5GeV	1GeV	1GeV	1.5GeV			1GeV	1.5GeV	1GeV	1GeV	1GeV			1GeV		1GeV	1GeV	1.5GeV			1GeV	1.5GeV	1GeV	1GeV	1GeV			1GeV	1.5GeV	1GeV	1GeV	1.5GeV			1GeV	1.5GeV	1GeV	1GeV	1GeV			1GeV	1.5GeV	1GeV	1GeV	1.5GeV		
	調整、スタディ内容	加速器調整 学生実験							SC3実験							加速器調整 学生実験							加速器調整 学生実験							加速器調整 学生実験							SC3実験							加速器調整						
	BL02	露光実験	露光実験							露光実験								露光実験						露光実験						露光実験	露光実験							露光実験							露光実験					
	BL03		露光実験							露光実験						露光実験		露光実験					露光実験	露光実験							露光実験							露光実験							露光実験					
	BL05																																																	
	BL06	分光実験	分光実験							分光実験						分光実験		分光実験						分光実験						分光実験	分光実験							分光実験							分光実験					
	BL07	調整実験	分光実験							分光実験						分光実験		照射実験					分光実験	照射実験			分光実験			分光実験	分光実験		照射実験					照射実験							分光実験					
	BL09	露光実験	露光実験							露光実験								露光実験					露光実験	露光実験							露光実験							露光実験							露光実験					
	BL10		反射率測定							反射率測定						反射率測定							反射率測定	反射率測定							反射率測定							反射率測定							反射率測定					
	BL11	露光実験	露光実験							露光実験								露光実験						露光実験						露光実験	露光実験							露光実験							露光実験					
	LEENA																																																
	安全・施設																																																
	その他																									BL06姫路市 ものつくり実習																								
	運転当番																																																
21:00-9:00	運転状態	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖
	加速器																																																
	調整、スタディ内容	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業			BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業			BL05、06改修作業		BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業			BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業			BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業			BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業			BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	BL05、06改修作業	利用運転終了後にトンネル解放。サーベイckは12/27		
	その他																																															
	シフトリーダー																																																