ニュースバル　2022　年度　第　6 サイクルスケジュール

2022. 12. 19　Tetsuo Harada

		1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
ニュースバル 9:00-21:00	イベント																																										
	運転状態	調整運転	調整運転	調整運転	調整運転	閉鎖	閉鎖	調整運転	調整運転	利用運転	利用運転	利用運転	閉鎖	閉鎖	マシンスタディ	利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	閉鎖	閉鎖	マシンスタディ	利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	マシンスタディ	利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	閉鎖	閉鎖	マシンスタディ	利用運転	利用運転	利用運転	利用運転	閉鎖	閉鎖	
	加速器	RFエージング		1GeV	1GeV			1GeV	1GeV	1GeV	1GeV	1GeV			1GeV	1. 23GeV	1GeV	1GeV	1. 23GeV			1GeV	1. 23GeV	1GeV	1GeV	1GeV	1GeV	1GeV	1GeV	1. 23GeV	1GeV	1GeV	1. 23GeV			1GeV	1. 23GeV	1GeV	1GeV	1GeV			
	調整、スタディ内容	12:00 トンネル閉鎖	RFエージング	Li調整	Li調整			Ring調整	Ring調整						KEKモニター橋本							SC3 橋本					電気代支払い運転	電気代支払い運転	加速器調整 橋本							SC3 橋本							トンネル開放サーベイ
	BL01																					SC3														SC3							
	BL02									露光実験						露光実験							露光実験							露光実験							露光実験						
	BL03									露光実験						露光実験							露光実験							露光実験							露光実験						
	BL05																																										
	BL06									分光測定						分光測定							分光測定							分光測定							分光測定						
	BL07									光電子分光						照射実験							照射実験							光電子分光							光電子分光						
	BL09									露光実験						スペクトル	露光実験						スペクトル	露光実験						スペクトル	露光実験		スペクトル				スペクトル	露光実験						
	BL10									反射率測定						反射率測定							反射率測定							反射率測定							反射率測定						
	BL11									露光実験						露光実験							露光実験							露光実験							露光実験						
	安全・施設																																										
	その他																																										