

ニュースバル放射光施設下半期運転計画 確定版(2024年10月～2025年3月)

[illegible][illegible]

11月																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
第5サイクル(9/17 - 11/10)															第6サイクル(11/11 - 12/26)														

[illegible]

2024年1月																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
					第7サイクル(1/6 - 2/28)																										
					トンネル閉鎖、RFエージング																										

[illegible][illegible]

1段目:運転予定	加速器調整運転、マシンスタディ	ユーザー運転
2段目:運転モード予定	1.0 GeV運転予定日	1.5 GeV運転予定日（金曜日+2,4回目の木曜日）
3段目:NSサイクル		
4段目:その他イベント		